

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) yang berupa Pengembangan Technopreneur di Universitas Riau ini beserta hasil dan capaian luarannya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Waktu pelaksanaan kegiatan PPK mundur dai jadwal semula karena menyesuaikan dengan waktu penandatanganan Kontrak Pelaksanaan PPK.
2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai rencana kecuali waktunya dan setiap kegiatannya mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan.
3. Capaian luaran dari hasil kegiatan sudah sesuai dengan jenis luaran yang direncanakan dan targetnya. Bahkan ada dua jenis luaran yang melampaui targetnya, yaitu 1) Banyaknya *tenant technopreneur* baru mandiri, dan 2) Persentase *tenant* menjadi *technopreneur* baru mandiri.

7.2. Saran

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil serta capaian luarannya, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya kepastian kontrak pelaksanaan PPK di awal tahun sehingga ada jaminan kepastian disetujuinya kegiatan, terutama dari DRPM Kemristekdikti.
2. Perlu adanya penyesuaian waktu (pemundurannya) untuk Pelaporan Kemajuan dan Pelaporan Akhir Tahun sebagai akibat dari mundurnya waktu kontrak pelaksanaan.